

LOT N°2 : Espaces verts - Mobiliers					
		Notation des critères			
Candidats	Prix des prestations € H.T.	1 Valeur technique sur 20 (40 %)	2 Prix des prestations sur 20 (60%)	Note finale sur 20	Clt
Estimation maîtrise d'œuvre : 279 442,50 € HT					
LAQUET	270 069,92 €	16,00	20,00	18,40	2
TERIDEAL-TARVEL	321 006,20 €	12,00	16,23	14,54	5
AU CARRE VERT	271 895,09 €	17,00	19,86	18,72	1
PJA	319 577,00 €	15,00	16,33	15,80	4
BERNE - Parcs et Jardins	279 636,17 €	12,00	19,29	16,37	3

Candidats	Prix des prestations € H.T.	Note sur 20
LAQUET	270 069,92 €	20,00
TERIDEAL-TARVEL	321 006,20 €	16,23
AU CARRE VERT	271 895,09 €	19,86
PJA	319 577,00 €	16,33
BERNE - Parcs et Jardins	279 636,17 €	19,29

Moyenne des offres	292 436,88 €
Moyenne + 20%	350 924,25 €
Offre(s) anormalement haute(s)	-
Moyenne hors offre(s) anormalement haute(s) = Moyenne2	292 436,88 €
Moyenne2 - 10%	263 193,19 €
Offre(s) anormalement basse(s)	-

Note des sous-critères (/4 points)						Note finale
	Les moyens humains et matériels que l'entreprise entend affecter au chantier (20%)	Le planning des travaux (20%)	Présentation des fiches produits et matériaux (20%)	La description des modes opératoires (20%)	La démarche développement durable (20%)	Valeur technique sur 20
LAQUET	4	3	3	3	3	16,0
Observations	Complet - Précis Ensemble des pièces en annexes (Organigramme, moyens humains, moyens matériels) mémoire adapté au chantier avec description par tâches - précis - Conducteur de travaux : Lafont Romain / - Chef de chantier : Mendes Alexandre et deux ouvriers et un ouvrier supplémentaire si nécessaire.	Complet Planning détaillé par phase : 11 semaines (53 jours) Travaux préparatoires : 3 semaines Espaces verts : 2 semaines et demi Platelage bois : 1 semaine Parterre en chêne : 1 semaine Mobiliers : 1 semine et demi Signalétique : 3 jours	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes (ensemble des fiches produits non sur mesure)	Complet Description détaillée pour chaque poste	Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
TERIDEAL-TARVEL	2	3	2	3	2	12,0
Observations	Traité correctement Ensemble des pièces dans le mémoire mais non lisible (Organigramme, moyens humains, moyens matériels) - Assez généraliste	Complet Planning détaillé par phase : 15 semaines	Traité correctement Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes (manque une fiche produit corbeille) + 1 fiche produit non correspondante au marché (banquette ronde lago) - Pas d'information sur la provenance de la structure d'entrée	Complet Description détaillée pour chaque poste	Traité correctement L'entreprise détaille de façon succincte son engagement en matière de développement durable	
AU CARRE VERT	3	4	3	4	3	17,0
Observations	Complet Ensemble des pièces dans le mémoire (Organigramme, moyens humains, moyens matériels) mémoire adapté au chantier - Conducteur de travaux : Johan Blanc / - Chef de chantier : Dominique Bonny et une équipe terrassement plantation (2 ouvriers), 1 équipe engazonnement (3 ouvriers), 1 équipe mobiliers et platelage (3 ouvriers ou 5 si besoin)	Complet - précis Planning détaillé par phase : 17 semaines	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes (ensemble des fiches produits non sur mesure)	Complet - Précis Description très détaillée pour chaque poste + visite du site	Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
PJA	3	3	3	3	3	15,0
Observations	Complet Ensemble des pièces dans le mémoire et en annexe (Organigramme, moyens humains, moyens matériels) mémoire adapté au chantier - Conducteur de travaux : Grégory Missire / - Chef de chantier : Thibaud Perrat et deux ouvriers + 3 ouvriers supplémentaires pour assurer les délais	Complet Planning détaillé par phase : 12 semaines	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes (ensemble des fiches produits non sur mesure)	Complet Description détaillée pour chaque poste avec plan d'accès + visite du site	Complet L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
BERNE - Parcs et Jardins	2	3	3	2	2	12,0
Observations	Traité correctement Ensemble des pièces dans le mémoire et en annexe (Organigramme non lisible , moyens humains, moyens matériels) mémoire adapté au chantier mais peu détaillé - Conducteur de travaux : Gérant Berne Benoit) et assistante de direction (Berne Marie) / 2 chefs d'équipe en entretien et plantation, 2 ouvriers et 2 apprentis.	Complet Planning détaillé par phase : 59,5 jours soit environ soit 12 semaines (planning sous format texte - pas de véritable planning)	Complet Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes (ensemble des fiches produits non sur mesure) Attention : Prix du totem d'entrée ne comprends pas la courbure (proposition de pans coupés) - non conforme	Traité correctement Description détaillée pour chaque poste mais assez généraliste	Traité correctement L'entreprise détaille de façon succincte son engagement en matière de développement durable	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20241022-2-498-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/10/2024
Affichage : 24/10/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

