République Frangaise

Département de
La Loire
Commune de
MONTROND LES BAINS DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 9 juin 2023 218 h
6-489
Le Maire certifie,
Objet de la délibération 1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les
AVENANT N°4 AU LOT formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-aprés transcrite, textuellement
TERRASSEMENTS VOIRIE DU extraite du registre des procés-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, & la porte de la
MARCHE DE TRAVAUX Mairie le lendemain et qu'il n'a été présenté aucune observation.
D’AMENAGEMENT DE LA RUE 22 que ladite délibération a 6t¢ adoptée & I'unanimité
DU 8 MAIET DE LA RUE DE 3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels
L’ANZIEUX.,
il'y avait 22 membres présents, a savoir :
! | serge PERCET 16| Joan-Claude-CLOUPET
2 | Marie-Antoinette BENY 17 | Hélere-HSSOT
3 | Georges ROCHETTE 18 | Jacinto RODRIGUES
ie-Odi E
Modéle n° 85 B 4 Marie-Odile MOULAGER 19 | Erycka VACHERON
T . 5| Robert DEVOUCOUX 20 | Claude-NIGON
Accusé de réception - Ministére de I'intérieur :
[042-214201493-20230609-6-489-0E | 6 | Sandra LIEBART 21 | Martine CHAVAGNEUX
e allod il 7 | Claude GERBAUD 22 | Jean-Yves KNEGHT
Réception par le préfet: 14/06/2023 -
Afichage : 15/06/2023 8 | Dominique AVRIL 23 | Jacqueline DUMILLIER
Pour l'autorité compétente par délégation y
.9 | Jean ESPEJO 24 . | Philippe MIKHAILOFF
L, 10 | Sylvie--AFFONT 25 | Yvette MORETTON
Le Maire, !
ﬂ 11. | Thomas CHABANNES 26 | Christophe-DANTAN
12 | Marie REVOLIER 27 | Christel GIRAUD
13. | Sylvain MARCHAND 28 Patrick TARKA
14 | Claudie GAURIAT 29 | Daniel FERNANDEZ
15 | Maxime-MOULIN

; Etaient présent(e)s : Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-

} Odile MOULAGER, Robert DEVOUCOUX; Sandra LIEBART, Claude GERBAUD, Dominigue
AVRIL, Jean ESPEJO, Thomas CHABANNES, Marie REVOLIER, Sylvain MARCHAND,

' Claudie GAURIAT, Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON, Martine CHAVAGNEUX,

| Jacqueline DUMILLIER, Philippe MIKHAILOFF, Yvelte MORETTON, Christel GIRAUD,

Patrick TARKA, Daniel FERNANDEZ,

Absent(e)s avec procuration : Sylvie LAFFONT (pouvoir Serge PERCET), Maxime
MOULIN (pouvoir Jean ESPEJO), Jean-Claude CLOUPET (pouvoir Marie-Antoinelte BENY),
Héléne TISSOT (pouvoir Marie-Odile MOULAGER), Claude NIGON (pouvoir Ericka
VACHERON), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Sylvain MARCHAND).

Absent(e) excusé(e) : Christophe DANTAN

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Marie REVOLIER
Publié sur le site internet de la mairie le 1§ JUIN 2023




6-489 — Avenant n°4 au lot terrassements Voirie du marché de travaux d’aménagement de la rue du 8
mai et de la rue de I’Anzieux.

Monsieur le Maire rappelle que la commune a conclu un marché de travaux pour ’aménagement de la rue du 8
mai 1945 et de la rue de I’ Anzieux le 25/02/2020. Ce marché comporte un lot 1 terrassements voirie attribué a
la société Colas. Une partie des travaux avait été suspendue dans I’attente de la réalisation des travaux de la rue
du Geyser. Ces travaux étant aujourd’hui réalisés, il convient donc de terminer les travaux prévus au marché en
2020.

Néanmoins les conditions tarifaires ont évolué en grande partie depuis 2020 suite aux impacts de la crise
sanitaire et de I’inflation importante.

Aussi, compte tenu du contexte économique et de la flambée imprévisible des prix de fourniture et suivant la
décision du Conseil d’Etat de septembre 2022, le maitre d’ouvrage accepte d’appliquer, a la demande de
I’entreprise, une révision de prix exceptionnelle, en plus de la révision prévue au marché.

L’avenant proposé est forfaitaire, pour ’ensemble de la tranche 2, pour couvrir une partie des dépenses réelles
de Ientreprise lides au contexte, et s’établit & 18 158.28 € HT et vient en remplacement de 1’avenant adopté par
la délibération n°16-488 du 29 mars 2023 qui comportait des inexactitudes.

Marché de base :

Marché de Base H.T. : 825 065.63 €
T.V.A.20 % : 165 065.63 €

Montant Marché de base T.T.C. : 990 078.76 €

Rappel Avenant 01 :

Montant total Avenant n® 1 H.T. : 58 976.60 €, soit une hausse de 7.15 %
TV.A.20%:1179532€

Montant Avenant n° 1 T.T.C. : 70 771.92 €

Proposition d’ Avenant :

Montant travaux Avenant n°04 H.T. : 40 287.29 €

Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. : 18 158.28 €, soit une hausse de 6.57 %
T.V.A.20%:11689.11 € :

MONTANT AVENANT 04 T.T.C.: 70 134.68 €

Marché + avenants 01 et 04 :

Montant total marché + avenants H.T. : 924 329.52 €

Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. : 18 158.28 €
T.V.A.20%: 188 497.56 €

MONTANT MARCHE + AVENANT 01 T.T.C. : 1 130 985.36 €
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Oui et délibéré, le Conseil municipal, a I’unanimité :
- Approuver ’avenant au lot Terrassements Voirie du marché de travaux d’aménagement de la rue du 8

mai et de la rue de 1’ Anzieux
- Autoriser Monsieur le Maire de la signer ainsi que I’ensemble des documents a intervenir.

Fait a Montrond-les-Bains, le 12 juin 2023

Le Maire, La secrétaire de séance,
Serge PERCET Marie REVOLIER
_— )
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VILLE DE MONTROND LES BAINS

Opération : Aménagement de la rue du 8 Mai et de la rue de
I’Anzieux Nord

Avenant n°4 au Marché de travaux du 25/02/2020

Objet :
Travaux supplémentaires

Entre les soussignés :

Monsieur Serge PERCET, Maire de MONTROND LES BAINS, agissant au hom et pour le compte
de la commune de MONTROND LES BAINS.

d'une part,
Monsieur Didier CHARLES, chef d’agence, agissant au nom et pour le compte de la société

COLAS RHONE ALPES AUVERGNE — ayant son siége social Immeuble Echangeur, 02 Avenue Tony
Garnier, 69363 LYON CEDEX 07,

Titulaire du marché de travaux Lot 1 : Terrassements — voirie,
d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet I'augmentation du montant des travaux a la suite de

Padaptation du projet liée aux projets connexes : travaux sur la passerelle, travaux Rue du Geyser,
travaux en face de I'entreprise Batistou.

Ces travaux ont engendré des travaux supplémentaires dans le marché :

- Aménagements en 2 phases des extrémités de la rue du Huit Mai 45 avec un décalage dans le
temps,

- Prolongement du profil courant piste cyclable + trottoir jusqu’a la parcelle,

- Création d’une entrée charretiére supplémentaire,

- Déplacement des branchements réseaux en limite de propriété,

- Modification du raccordement du projet de la rue du Huit mai sur le projet de la rue du Geyser

Le détail de ces modifications ainsi que les ajustements des quantités réellement réalisées et leur
montant figurent en annexe n° 1 au présent avenant.

Le montant global de avenant s'éléve & : 40 287.29 € HT soit un montant de 48 344.75 € T.T.C. dont
T.V.A.a20%de 8057.46 €,



Article 2 — REVISION DE PRIX EXCEPTIONNELLE

Compte tenu du contexte économique et de la flambée imprévisible des prix de fourniture et
suivant la décision du Conseil d’Etat de septembre 2022, le maitre d’ouvrage accepte d’appliquer, a la
demande de 'entreprise, une révision de prix exceptionnelle, en plus de la révision prévue au marché.
Cette révision est forfaitaire, pour 'ensemble de la tranche 2, pour couvrir une partie des dépenses
réelles de I'entreprise liées au contexte , s’établit a 18 158.28 € HT.

Article 3 - RECAPITULATIF FINANCIER

Marché de base :

Marché de Base H.T.....ovniinninninininmminmon, 825 065.63 €
TNA 20 % 165 065.63 €
Montant Marché de base T.T.C........ccoonviinnninnnn, 990 078.76 €
Avenant 01 : Pourcentage du
marché initial
Montant total Avenant n® TH.T. ..o, 58 976.60 € 715%
TNVA 20 Bervccivinrrrn e s rsssann 11795.32€
Montant Avenant n® 1 T.T.C....ocoovvciviinninininnnienn, 7077192 €
Avenant 04 : Pourcentage du
marché initial
Montant travaux Avenant n°04 H.T. ..o 40 287.29 € . 4.88 %
Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. ........ 18 158.28 €
TVA 20 Poervriricrinrinieirieeieiessisessssnsesissisessisnsssssressene 11689.11€
MONTANT AVENANT 04 T.T.C...oooconvninniiiinnninns 70 134.68 €
Marché + avenants 01 et 04 :
Montant total marché + avenants H.T. .oo..oecvvncnnnee. 924 329.52 €
Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. ........ 18 158.28 €
Total nouveau marché H.T. ..o, 942 487.80 €
TNVAL 20 WBurervernrirreeenninniesornmecminesmesienesnsien 188 497.56 €
MONTANT MARCHE + AVENANTS T.T.C. ...ccoervernenn. 1130985.36 €




Répartition par tranche :

Tranche 1 Tranche 2
Montant total Nouveau marché yc révision 836 837.54 € 105 650.26 €
exceptionn@lle H.T.onmmassrsesermossmmonusesssssesonsensny
TVA 20 Bueerrrreeiicinrreeirrneiieninineiisssssmineenmeees 167 367.51 € 21 130.05€
MONTANT NOUVEAU MARCHE T.T.C. .....c0cevverrernenn. 1004 205.05 126 780.31 €
Article 5 — REPARTITION PAR CO TRAITANT
La nouvelle répartition par co-traitant et la suivante :
COLAS LACASSAGNE
(mandataire)
Montant nouveau marché H.T. ..o, 806 940.70 € 135 547.10 €
TVA 20 Poueeecririiririenniinssiissireessserre e 161 388.14 € 27 109.42 €
MONTANT NOUVEAU MARCHE T.T.C. ..cc.coovverrerrnnne 968 328.84 162 656.52 €

Article 6 - CONDiTIONS DU MARCHE

Toutes les conditions du marché initial qui ne sont en contradiction avec celles du présent

avenant demeurent inchangées.

Lu et approuvé
Le
Monsieur Didier CHARLES

A MONTROND LES BAINS,
La personne responsable du marché,
Monsieur Serge PERCET,




